ID	Name	Jun, 2023		Jul, 2023				Aug, 2023	Aug, 2023		
		19 Jun	25 Jun	02 Jul	09 Jul	16 Jul	23 Jul	30 Jul	06 Aug	13 Aug	
1	▼ Préparation du projet										
2	Analyse de la demande de l'entreprise										
3	Rédaction du cahier des charges										
4	Rédaction des spécifications techniques										
5	▼ Conception de la base de données et du syst…										
6	Élaboration du MCD, MLD, MPD										
7	Conception du diagramme de classes										
8	Définition de l'architecture multicouche										
9	▼ Configuration et installation de l'environneme										
10	Configuration initiale du Docker										
11	Installation de Docker et Compose										
12	Installation des dépendances avec Composer										
13	Configuration de la base de données MariaDB										
14	▼ Développement										
15	Développement des modèles et des contrôle										
16	Intégration de l'authentification avec JWT										
17	Préparation des maquettes et du plan du site										
18	Conception des vues										
19	Développement des scripts JS pour l'interact										
20	Intégration du CSS et des illustrations SVG										
21	Intégration et test du système dans son ens										
22	Finalisation du code et revue							0			
23	▼ Tests										
24	Développement des tests pour les contrôleurs										
25	Préparation des tests pour la validation SVG										
26	Exécution des tests unitaires										
27	Analyse des résultats des tests et correction										
28	▼ Documentation et livraison										
29	Rédaction du README et autres documenta										
30	Test d'acceptation par l'utilisateur										
31	Préparation du package pour la livraison										